

CONSORCIO MOQUEGUA

Lima, 25 de setiembre de 2019

CARTA N°061-2020/ CO.MOQ.

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Att. Mg. Edilberto Wilfredo Saira Quispe

Presente. –

Referencia: CONTRATO N° 025-2019-ORA/GR.MOG

Asunto: Reitera solicitud de Ampliación de Plazo Contractual No. 3

De mi consideración:

Previo un cordial saludo, nos dirigimos a usted con el objeto de reiterar nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, debido a los atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista presentadas en la CARTA S/N-2020/ CO.MOQ el cual fue presentado el 21 de julio de 2020, sin tener respuesta hasta la fecha¹.

En dicha carta solicitamos a su Despacho, nos conceda la Ampliación de plazo N° 03 por 128 (ciento veintiocho) días calendario, a ser computados desde el día 16 de marzo de 2020, fecha en la cual se declaró la emergencia por el Gobierno central hasta el día 21 de julio de 2020.

De: Informes GTG Sports [mailto:informes@gtgsports.com.pe]
Enviado el: martes, 21 de julio de 2020 10:32 a. m.
Para: 'DE PARTES MESA' <mesadepartesvirtual@regionmoquegua.gob.pe>; 'logistica@regionmoquegua.gob.pe' <logistica@regionmoquegua.gob.pe>
Asunto: Carta de ampliación de plazo para la entrega Final del CONTRATO N° 025-2019-ORA/GR.MOG.

Estimados
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Buenos días, Por medio de la presente adjuntamos la Carta de ampliación de plazo para la entrega Final del CONTRATO N° 025-2019-ORA/GR.MOG.

Quedo atento a su confirmación de lo enviado.

Saludos.

Carla Arevalo
Movil :986667508

GTG | SPORTS

Sin otro particular motivo, agradezco de antemano su gentil atención.

Atentamente,


CONSORCIO MOQUEGUA
José Marcelo Cenzano Mazullis
Representante Común

¹ Se adjunta pantallazo del correo enviado a mesa de partes virtual y a Logística.