

RECIBIDO

3 117 1. P...

334



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Proyecto: "Fomento de la Maricultura Intensiva en la Provincia de Ilo, Región Moquegua"

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO ECONOMICO  
06 NOV. 2008  
RECIBIDO  
Hora: 8:30 P.M.

INFORME N 155 -2008-CPFM-GRDE/GR.MOO.

A : ING. NIKITA MORALES CABRERA.  
Gerente Regional de Desarrollo Económico

ASUNTO : CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2008

FECHA : Moquegua, 2008 NOVIEMBRE 06

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, as mismo remitirle adjunto a la presente el cuadro de actividades a realizarse correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2008 con respecto a ejecución del Proyecto Fomento de la Maricultura Intensiva en la Provincia de Ilo, Región Moquegua, para que sea remitida a la Dirección de Supervisión.

Es cuanto informo a usted para los fines que estime por conveniente.

Atentamente :

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
*Manuel A. Contreras Bedrejal*  
Ing. Manuel A. Contreras Bedrejal  
COORDINADOR DEL PROYECTO  
C.P.F. 20.543



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
CERTIFICO: Que la presente copia es "FIEL A LA ORIGINAL" que he tenido a la vista, queda anotada con número de Registro, 2572 en el folio N° 164-165 del libro respectivo.

Moquegua, 12 MAR. 2018  
*[Signature]*  
SALOMÓN ZEBALLOS GAMEZ  
FEDATARIO TITULAR  
R.E.N. N° 20-2018-GR/MOO

MACH/CPFM  
C.C. D.SUPERV.  
ARCH

RECIBI  
3 117 1.2

5

CUADRO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EL MES DE NOVIEMBRE 2008  
Proyecto " Fomento a la Maricultura Intensiva en la Provincia de Ilo.

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 03 al 08	Elaboración de Informes mensuales, del Proyecto.	A cargo del Coordinador del Proyecto.
Del 10 al 15	Reunión de coordinación con el IMARPE Ilo para inspeccionar los avances de las actividades de la Evaluación Productiva a cargo de dicha institución. En coordinación con el supervisor del Proyecto.	A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico.
Del 14 al 15	Monitoreo de la siembra de 60 millares de concha de abanico y determinación de la tasa de mortalidad por transporte y aclimatación.	A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico.
Del 17 al 22	Comisión de servicios a Lima para coordinar curso de capacitación y recoger información sobre detalles de la habilitación sanitaria en fondepes y ministerio de Producción.	A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico.
Del 22 al 25	Participación en la FAAIM 2008 con panel fotográfico y entrega de información de trabajos y avances del proyecto.	A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico.
Del 24 al 26	participación de actividades por las festividades de Moquegua.	A cargo del Especialista técnico del Proyecto y el asistente administrativo.
Del 27 al 29	Reunión de coordinación con los integrantes del Proyecto para determinar actividades de Diciembre.	A cargo del Especialista técnico del Proyecto y el asistente administrativo.

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
*Mano*  
Ing. Manuel A. Contreras Bedregal  
COORDINADOR DEL PROYECTO  
C/P 88443

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
*[Signature]*  
ING. NIKITA IVAN MORALES CABRERA  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

12 MAR. 2018



**"Año de la universalización de la salud"**


**SOLICITO: COPIA FEDATEADA DE INFORME N° 155-2008-CPFM-GRDE/GR.MOQ**

Lima 09 de setiembre del 2020

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Mediante la Ley de Transparencia solicito copia fedateada de INFORME N° 155-2008-CPFM-GRDE/GR.MOQ, adjunto como referencia copia de INFORME N° 155-2008-CPFM-GRDE/GR.MOQ, si no se encontrase indicar motivos.

Sin más por el momento me despido agradeciendo anticipadamente su amable atención.



---

JUAN EDUARDO LOPEZ RAMIREZ

DNI 09538644