

Moquegua, 14 de Setiembre del 2020

CARTA N° 0021-2020-DYL

Señores:
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Presente

Atencion : Oficina Logistica y servicios Generales
Organo Encargado de Contrataciones

ASUNTO: SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO

Ref: (PROCESO N° 003-2020-OEC/GR.MOQ-1)

SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA, MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, SEGÚN D.S. N° 010-2020-PCM

Mediante la presente mi representada Construtoras Generales DyL EIRL con Ruc 20449280602, ha sido adjudicada mediante proceso de selección proceso N° 003-2020-OEC/GR.MOQ-1) y Orden de Servicio N° 0002211 Sif N° 2585, habiando suspensión de labores en el mes de Marzo por la emergencia sanitaria nacional con D.S N° 044-2020-PCM en la que se suspendieron las labores, luego de ello de acuerdo a las indicaciones del el ing residente se continuo laborando para su cumplimiento con el total de las horas requeridas

Por lo que se solicita la ampliacion de plazos y respuesta ante lo solicitado y agradezco desde ya la atención a nuestro pedido

Atentamente



CONSTRUTORAS GENERALES DYL E.I.R.L.
RUC: 20449280602
.....
Jessica Mariel Chamilla Ramos
GERENTE