

CUADRO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EL MES DE NOVIEMBRE 2008
 Proyecto " Fomento a la Maricultura Intensiva en la Provincia de Ilo.

| FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
|--------------|---|--|
| Del 03 al 08 | Elaboración de Informes mensuales, del Proyecto | A cargo del Coordinador del Proyecto |
| Del 10 al 15 | Reunión de coordinación con el IMARPE Ilo para inspeccionar los avances de las actividades de la Evaluación Productiva a cargo de dicha institución. En coordinación con el supervisor del Proyecto | A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico |
| Del 14 al 15 | Monitoreo de la siembra de 60 millares de concha de abanico y determinación de la tasa de mortalidad por transporte y aclimatación | A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico |
| Del 17 al 22 | Comisión de servicios a Lima para coordinar curso de capacitación y recoger información sobre detalles de la habilitación sanitaria en fondepes y ministerio de Producción | A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico |
| Del 22 al 25 | Participación en la FAAIM 2008 con panel fotográfico y entrega de información de trabajos y avances del proyecto | A cargo del Coordinador del Proyecto y el especialista Técnico |
| Del 24 al 26 | participación de actividades por las festividades de Moquegua | A cargo del Especialista técnico del Proyecto y el asistente administrativo. |
| Del 27 al 29 | Reunión de coordinación con los integrantes del Proyecto para determinar actividades de Diciembre | A cargo del Especialista técnico del Proyecto y el asistente administrativo. |

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

 Ing. Manuel A. Contreras Bedregal
 COORDINADOR DEL PROYECTO
 C.F.P. 000003

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

 ING. NUNITA PLAN MORALES CABRERA
 COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO

17 MAR 2008

