

Gobierno Regional de Moquegua

Av. Circunvalación Nro. S/n
Mariscal Nieto – Moquegua

Atte.: **Prof. Zenón Cuevas Pare**
Gobernador Regional de Moquegua

Atte.: **Ing. R. JHON HINOJOSA ZEBALLOS**
Residente de obra

ALPHA OBRAS DE INGENIERÍA SAC
Calle Leoncio Prado Mz. A Lt. 27 - San
Francisco – Mariscal Nieto – Moquegua

RUC: 20602740171
Tel. +51 053464167

Fecha: 15 de Octubre del 2020

Contacto: Alexander Mamani Maquera
Celular: +51 920022691
E-mail: amamani@AlphaObring.com

Carta No.: AOI-2020-C-160

Asunto: SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE INICIO, PARA EJECUCIÓN DE SERVICIO, O/S N° 0005092 “SERVICIO DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDIC, DE PISO CERÁMICO, ZOCALO Y CONTRAZOCALO SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA”.

Me dirijo a usted con el aprecio y consideración del caso para hacerle llegar nuestro cordial saludo. Por medio de la presente me pongo en contacto con usted para solicitar **REPROGRAMACIÓN DE INICIO DE PLAZO EJECUCIÓN** por motivos que se describe a continuación:

Con fecha 05-10-20 mi representada recibe la notificación de adjudicación de “SERVICIO DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDIC, DE PISO CERÁMICO, ZOCALO Y CONTRAZOCALO SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA”, Iniciándose el plazo el 06-10-20.

Mi representada con fecha 09 de Octubre del presente se pone en contacto con el Ingeniero Residente de Obra, nos es citado a apersonarse a obra el lunes 12-10-2020 para coordinar.

Con fecha 12-10-2020 ya en obra, realizamos un recorrido en las áreas de trabajo, del cual se verificó que no se encuentran condiciones para iniciar el servicio por:


- ✓ En el área aún se encuentran ejecutando otras actividades.

De acuerdo a lo expuesto de los actuados y considerados pongo de conocimiento para que puedan coordinar con el Área de Logística, con el fin de que no se perjudique a mi representada, con el plazo de ejecución, a su vez se coordine la nueva fecha de inicio el mismo que deberá ser notificado mediante documento a mi representada.

Se adjunta:

- ✓ Orden de servicio N° 0005092

Atentamente;


ALPHA OBRAS DE INGENIERÍA SAC.
Ing. Alexander Mamani Maquera
GERENTE GENERAL



ORDEN DE SERVICIO N° 0005092

N° Exp. SIAF : 000010860

Día	Mes	Año
02	10	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ALPHA OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALPHA Dirección : CAL.L. PRADO MZA. A LOTE. 27 (A 3CDRS DEL PARQUE 2DE MAYO- SN F MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA CCI: RUC : 20602740171 Teléfono : 920022691 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 005163 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 365-2020-GRM/GRI-SGO-RO-RJH.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
111100020017	SERVICIO	ADECUACION, INSTALACION Y ACONDIC. DE PISO CERAMICO, ZOCALO Y CONTRAZOCALO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO TIPO DE RECURSO: H PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIOS EL MISMO QUE SE CONTABILIZA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO. LUGAR DE EJECUCION: MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA- CPM SAN ANTONIO -REGION MOQUEGUA. FORMA DE PAGO: PARCIAL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. INICIAL N° 368 JESUS DE NAZARET, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA". C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 11188	12,800.00
* * * * * (DOCE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0018	22.047.0010.0090.2306471.4000020	5 - 18	2.6.2 2.2 5		12,800.00

TOTAL S/ 12,800.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	10,847.46
I.G.V. :	1,952.54
Total :	12,800.00

Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
 Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE RUC : 20519752604

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LEON FLORES, JULIA NORA	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Ing. Yeky Telefonica Lazo Yucra (E) AREA DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento