

IDEMED Sociedad Anónima Cerrada

Lima, 05 de Agosto del 2020

IDE-C 181-2020

Señores
Gobierno Regional de Moquegua
Presente.-

Atención: CPC Cesar Huanca Ayna
Jefe de la Oficina De Logística y Servicios Generales

Asunto : Solicita Ampliación en plazo de entrega.

De nuestra consideración:

El que suscribe, Luis Adolfo Leiva Cornejo, identificado con DNI 07713435, Representante Legal de IDEMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con Ruc No. 20505097701 , domiciliado en Avenida José Gálvez Barrenechea No.765 Oficina 801 San Borja, Lima; se dirige a Usted para saludarlo y con la presente carta solicitar, de acuerdo al Asunto de la referencia, la ampliación de plazo en la entrega de lo siguiente:

13 Elisa 500

Razón Social : Gobierno Regional de Moquegua
Ruc : 20519752604
Dirección : Moquegua – Toquepala Km 0.3 Av. Circunvalación S/N,
Moquegua
Orden de Compra : Carta N°050-2020/GRM/ORA-OSLG
Fecha de Orden de Compra : 15 de Junio 2020
Fecha de entrega : 14 de Agosto del 2020(60 días)

La razón obedece a que nuestro proveedor en Alemania, nos ha confirmado por problemas coyunturales en la fabricación y entrega a Perú de los mismos, que dichos equipos serán despachados a nuestro país, la semana 35 (del 24 al 30 de agosto).

Motivo por el cual se nos solicita, comunicar a Ustedes éste inconveniente, y solicitar el plazo ampliatorio de 30 días, a efectos de que nosotros podamos, hacer la entrega de nuestros equipos, considerando lo que implican las restricciones en nuestros vuelos internacionales y nacionalización en Perú.

Atentamente


IDEMED S.A.C.
LUIS ADOLFO LEIVA CORNEJO
Representante Legal

LUIS ADOLFO LEIVA CORNEJO
GERENTE GENERAL
IDEMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA