

"Año de la Universalización de la Salud"

Moquegua, 04 de Agosto del 2020

CARTA N°035-2020-EAFA-GG-ABG BUILDING

SR. : ZENON CUEVAS PARE
GOBERNADOR REGIONAL DE MOQUEGUA
ATENCION : CPC. CESAR HUANCA AYNA
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
ASUNTO : SOLICITO 2DA AMPLIACION DE PLAZO
O/S N°1166 - SIAF 2895

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a su vez solicitar la ampliación de plazo para el "SERVICIO DE ROTURAS DE BRIQUEIAS" del proyecto CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y **RIESGO** SOCIAL DE LA REGION.:

1. Con fecha 05/03/2020 se genera la O/S N°1166 - SIAF 2895, teniendo un plazo de 45 días calendarios.
2. Debido a los D.S. N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N°083-2020-PCM N° 094-2020-PCM declaratoria del estado de emergencia nacional desde el día 16/03/2020 disponiéndose el aislamiento Social Obligatorio (cuarentena) hasta el 30/06/2020.
3. Debido a las circunstancias excepcionales ocurridas en este periodo de tiempo y las medidas adoptadas por el gobierno no se pudo realizar el servicio solicitado así También que los trabajos en obra estuvieron paralizados y la obra no pudo proporcionar las muestras de concreto para realizar el servicio.
4. Por esta razón solicito la ampliación de plazo por el tiempo que necesite la obra para culminar el servicio; asimismo para que mi representada no se perjudique con la penalidad por plazo.
5. Con carta n° 028 se solicitó la primera ampliación de plazo, hasta la fecha solo se realizaron 15 roturas.

Sin otro en particular y agradeciendo su atención quedo ante usted.

Atentamente,


ABG BUILDING S.R.L.

Ing. Erick Angel Flores Arias
GERENTE GENERAL



ORDEN DE SERVICIO N° 0001166

N° Exp. SIAF : 0000002895

Día	Mes	Año
05	03	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ABG BUILDING SRL Dirección : CALLE AMAZONAS 105 // CCI: RUC : 20600479866 Teléfono : 970009482 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001206 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 1408-2020-GRM/GRI-SGO - INFORME N°059-2020-GRM/GRI-SGO-RO-CAR.GTQM	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
110500040015	SERVICIO	SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Oficina de Logística y Serv. Generales NOTIFICADO Fecha:/...../..... SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA TIPO DE RECURSO: 0 COSTO DIRECTO PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO LUGAR DE EJECUCION: OBRA - C.P SAN NATONIO - MOQUEGUA FORMA DE PAGO: UNICO PROYECTO: "CREACION E IM PLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR), PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS, EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA" C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 01587 ***** (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) ***** Erick Flores Delgado 40543804	480.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0225	23.051.0115.9002.2164210.4000123	1 - 00	2.6.2 2.2 5		480.00

TOTAL S/	480.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	406.78
I.G.V. :	73.22
Total :	480.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
 Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE RUC : 20519752604

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GOMEZ LEON, ERIKA	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Ing. EVELYN NANCY PACURI MOLLENEDO (C) AREA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S