

Moquegua, 12 de Agosto de 2020

CARTA N° 009/GG-ECGHTM-2020

Señores : **GOBIERNO REGIONAL – MOQUEGUA**
: **SUB GERENCIA DE LOGISTICA**
: **CPC. CESAR HUANCA AYNA**

Atención : **RESIDENTE DE LA OBRA**
ING: AUDAN TORRES MAMANI

Asunto : **SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION**

De mi mayor consideración.

Es grato dirigirme a su digno despacho saludándolo cordialmente y a la vez aprovecho la oportunidad para **SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION POR MOTIVOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL COVID-19 EN EL PERU, DEL ORDEN DE SERVICIO N° 1241 CON SIAF N° 2829 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2020, lo cual si está trabajando según la necesidad de la obra, DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 373 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CRUZ DEL SIGLO, CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA”.**

Adjunto:

1.- copia de orden de servicio

Agradecido por su atención de la presente me despido de usted.

Atentamente:



EMP. CONSTRUCTORA GRUPO H&T MAQ. S.R.L.
R.U.C: 20448319882
RENE HUANACUNI HUANACUNI
GERENTE GENERAL



ORDEN DE SERVICIO N° 0001241

N° Exp. SIAF : 0000002829

Día	Mes	Año
09	03	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO H & T MAQ SRL Dirección : AV ORGULLO AYMARA URB CIUDAD JARDIN PUNO / PUNO / PUNO CCI: RUC : 20448319882 Teléfono : 961118211 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001265 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N°087-2020-GRM/GRI-SGO-RO-ATM	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
941500020024	SERVICIO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, MAQUINA SECA CON OPERADOR POR UN PLAZO DE 50 H/M SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIOS (50H/M) DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO LUGAR DE EJECUCION: C.P. CHEN CHEN - ASOC. DE VIVIENDA CRUZ DE SIGLO FORMA DE PAGO: PARCIAL PROYECTO: 020 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°373 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CRUZ EL SIGLO, CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA" C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 01390	5,500.00
***** (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) *****			

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Oficina de Logística y Serv. Generales
NOTIFICADO
Fecha: 10 MAR. 2020

AFECTACION PRESUPUESTAL				Monto	
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	S/	
0020	22.047.0010.0090.2344524.4000020	1 - 00	2.6.2 2.2 5	5,500.00	

TOTAL S/ 5,500.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,661.02
I.G.V. :	838.98
Total :	5,500.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE RUC : 20519752604

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
MADELEINE MISHEL IBANEZ PONCE	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Ing. EVELYN NANCY PACUR MOLLINEDO (e) AREA DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento