

DEMIA COMPANY SAC

RUC. 20605535781

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA, MOVIMIENTO DE TIERRA EN GENERAL, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN OBRAS CIVILES, PROVISION DE AGREGADOS PARA CONCRETO EN OBRA O CANTERA,

Moquegua, 15 de Julio de 2020

CARTA N° 028-2020- DEMIA-COMPANY SAC/AAG

Señores:

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Presente.-

Atención : Oficina de Logística y Servicios Generales
Órgano encargado de Contrataciones

Asunto : Solicito ampliación de plazo

Referencia : DIRECTA-PROC-2-2020-OEC/GR.MOQ-1
Servicio de alquiler de Tractor sobre Oruga D8, maquina seca, incluye operador
En atención a la emergencia por intensas precipitaciones pluviales según D.S. N° 010-2020-PCM, Para la actividad: "Limpieza y descolmatación de causes, defensas ribereñas, sistema de drenaje y canales de riego"
Orden de Servicio 2149-2020

Después de un previo saludo le manifiesto que; mi representada fue adjudicado en el proceso de la referencia; y con acta de inicio de actividades se ejecutaron 51 horas de trabajo desde el día 11 de marzo hasta el 16 de marzo; suscitándose la emergencia sanitaria nacional, que con D.S. N°044-2020-PCM, se suspendieron las labores.

Por lo que solicito ampliación de plazo desde el 17 /03/2020 al 11 /08/ 2020 conforme al siguiente cuadro.

Por declaratoria de Estado de Emergencia Nacional (del 17/03/2020 al 08/07/2020)	Plazo pendiente por ejecutar (09/07/2020 al 11/08/2020)
114 días	34 días
TOTAL PLAZO A AMPLIAR ES DE 148 DIAS CALENDARIOS	

Cabe señalar que el hecho generador de atraso, fue la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

En esprera de pronta respuesta, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente;

DEMIA COMPANY SAC
RUC: 20605535781

Alfredo Alcangel Garcia
GERENTE

Dlrección: Calle Mica. Andres A. Caleres N° 180 – MOQUEGUA

CEL 957968283– T. Fijo 053635740

E-MAIL demiacompany23@gmail.com