

Moquegua 27 de julio del 2020

CARTA N° 021 – 2020 MERIYEN MAQUINARIAS SAC/MOQ

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (GRM).

Atención.- OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES:

Asunto: Ampliación y/o reprogramación del plazo de entrega del material agregado

Ref. ORDEN DE COMPRA N° 0001347.

SIAF N°. 0000005929

De mi mayor consideración:

Tengo a bien de dirigirme, que habiendo sido Notificado la O/C N° 0001347 GORE MOQ el 03-07-2020 pido la ampliación y/o reprogramación del plazo de entrega del material agregado (Piedra de 8") y recurriendo al Artículo 175°.- Ampliación del plazo contractual reglamentación ley de contrataciones del estado (RLCE).

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.  
En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

**4. Por caso fortuito o fuerza mayor.**

RECURRO: 4. Por caso fortuito o fuerza mayor; Por estar dentro los plazos fijados de entrega, el 28 de julio del 2020 Entregado hasta la fecha dentro del plazo establecido de la primera entrega es como detalle:

DESCRIPCION	1era Entrega A 07 días de Notificado la orden de compra	2 da Entrega A 25 días de Notificado la orden de compra	TOTAL
Piedra de 8"	60 M3	M3	105 M3

Esta primera entrega sea entregado dentro del plazo establecido según las ESPECIFICACIONES TECNICAS Del capítulo N° 4.3 PLAZO DE ENTREGA; solicitando reprogramación o plazo de la segunda entrega es como detalle:

DESCRIPCION	2 da Entrega A 25 días de Notificado la orden de compra	TOTAL POR ENTREGAR
Piedra de 8"	45 M3	105 M3

Por tanto solicito la reprogramación para la entrega correspondiente por razones que la obra no cuenta con espacio para la recepción del agregado.

Con la fe expresa de lo sustentado las demoras y motivos y teniendo ya los materiales listos para ser internados en la brevedad posible.

Adjunto:

- Copia de orden de compra.
- Copia de términos de referencia.

Sin otro particular, agradezco la atención á la presente.

MERIYEN MAQUINARIAS S.A.C.  
Netty E. Mendoza Aianocca  
GERENTE

Atentamente