

CARTA N°SC 025-2020

Ilo, 15 de septiembre del 2020

SEÑORES: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA – SEDE CENTRAL

ATENCIÓN: GERENCIA D LOGISTICA

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2020-CS/GR.MOQ-1**

PRESENTE.-

**ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO**

ORDEN DE COMPRA N°1955-2020

Me es grato dirigirme a Ustedes para saludarlos y a la vez por medio de la presente: **SOLICITAR UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 45 DIAS** debido a que las fábricas que producen las redes están operando solo al 30% o algunas simplemente no están operando a consecuencia del aislamiento social y a La paralización obligatoria decretada por el Estado Peruano por el COVID 19 (DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM)

META: ADQUISICIÓN DE RED DE NYLON PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FLOTA PESQUERA DE ALTURA, DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”.

Sin otro particular y agradeciendo su atención me despido;

Atentamente;

SERVIG. Y COMUNICACIONES E.I.R.L.  
  
DANIEL CORONEL VASQUEZ  
GERENTE